

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
(1)	(2)	(3)	(4)			
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายของ มหาวิทยาลัยฯ ให้ มีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐานในปี พ.ศ. 2555	ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยไม่มีความพร้อมในการให้บริการและไม่มีประสิทธิภาพ	6.1 ขาดการสนับสนุนด้านนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย	6.1.1 กำหนดเป็นนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	*	ทำการกำหนดนโยบายการใช้ระบบเครือข่าย
	ผู้ดูแลระบบขาดความรู้และความเข้าใจในระบบ	6.2 เทคโนโลยีด้านเครือข่ายมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	6.2.1 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○	จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
	ระบบป้องกันถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี	6.3 มีผู้ไม่ประสงค์ดีจำนวนมากมีความต้องการทดสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	6.3.1 กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	○	กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะสีลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ