

การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center

ระดับผลกระทบของความเสียหาย

5 (สูงมาก)	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4 (สูง)	สูง	การของบประมาณการดำเนินการ จัดจ้างในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center ไม่ผ่านการ พิจารณา	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3 (ปานกลาง)	ปานกลาง	อุปกรณ์เกิดการชำรุดและมี กระแสไฟฟ้ารั่วไหล	สูง	สูง	สูงมาก
2 (น้อย)	น้อย	การของบประมาณการดำเนินการ จัดจ้างในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ห้อง Data Center ไม่ผ่านการ พิจารณา	ปานกลาง	สูง	สูง
1 (น้อยมาก)	น้อยมาก	1 (น้อยมาก)	2 (น้อย)	3 (ปานกลาง)	4 (สูง)
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง

มีความเสี่ยงสูงมาก

มีความเสี่ยงสูง

มีความเสี่ยงปานกลาง

มีความเสี่ยงน้อย

มีความเสี่ยงน้อยมาก

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง