แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting	P	1 ระบบ	✓										←	—	—	—	—	—	→			สวท.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบรายงานยอดรายได้ ยอดค้างจ่าย ของนักศึกษา

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบรายงานยอดรายได้ ยอดค้างจ่าย ของนักศึกษา	P	1 ระบบ	✓							↔												สวท.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฏิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร	P	1 ระบบ	✓														↔	↔	↔	↔		สวท.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร	P	1 ระบบ	✓														←	—	—	→		สวท.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบบันทึกการปฏิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร	P	1 ระบบ	✓														←	—	—	→		สวท.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบออกใบสลิปเงินเดือน e-Payslip

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบออกใบสลิปเงินเดือน e-Payslip	P	1 ระบบ	✓								←	—	—	→								สวท.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 report

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 report

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร	P	1 report	✓										←	—	—	→						สวท.
		A	1 report	✓																			