แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ให้สามารถใช้งานกับบุคลากรภายนอกหน่วยงานและสามารถส่งรายงานได้	P	1 ระบบ	✓							↔	↔	↔										สวส.
		A	1 ระบบ	✓							↔	↔	↔										

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบเก็บวัสดุสำนักงาน

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบเก็บวัสดุสำนักงาน	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบบริหารชมรม Club

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบระบบบริหารชมรม Club	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่ม ทราสคริปปี 60 และเกณฑ์การให้คะแนนใหม่

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่ม ทราสคริปปี 60 และเกณฑ์การให้คะแนนใหม่	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : เพิ่มชื่อผู้ใช้งานบัญชี Google ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 14,000 บัญชี

เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าใช้งาน Google App และบริการจาก Google ได้ ผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 14,000 บัญชี

เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าใช้งาน Google App และบริการจาก Google ได้ ผ่านบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	เพิ่มชื่อผู้ใช้งานบัญชี Google ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร	P	14,000 บัญชี	✓														↔	↔	↔	↔		สวส.
		A	14,000 บัญชี	✓														↔	↔	↔			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบฐานข้อมูลอพ.สธ.

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบฐานข้อมูลอพ.สธ.	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ : พัฒนาระบบ WebMon RMUTP

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ : 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ : ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ และสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากำหนด ร้อยละ 90

เชิงต้นทุน : ไม่ได้รับงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม		เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผนดิน	เงินรายได้	อื่นๆ ระบุ	ส ค	ก ย	ต ค	พ ย	ธ ค	ม ค	ก พ	มี ค	เม ย	พ ค	มิ ย	ก ค	
						แผ่นดิน	เงินรายได้																
1	พัฒนาระบบ WebMon RMUTP	P	1 ระบบ	✓																			สวส.
		A	1 ระบบ	✓																			