
RMUTP - ERM 9 

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาการเก็บครุภณัฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558 
 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 
 
 

( (1) 

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ 
 
 

(2) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 

(3) 

การจัดการความเสี่ยง 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

สถานะด าเนินงาน 
 
 

(6) 

วิธีการด าเนินงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
(7) 

 การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า 
(คอมพิวเตอร์) ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. การจัดเก็บครุภณัฑ์เครื่อง
เช่า (คอมพิวเตอร์)ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ปรับปรุงการจัดเก็บครุภณัฑ์
เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 
 

ก าหนดเสร็จภายใน 1 ปี             
ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

O = อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2. จัดเก็บครุภัณเครื่องเช่าไม่มี
ประสิทธิภาพและไม่สารถ
ตรวจสอบได้ 
 
 
 

2. การจัดเก็บครุภณัฑ์เครื่องเช่า 
(คอมพิวเตอร์)ให้ครบตามแผนท่ี
ก าหนดและสารถตรวจสอบได ้

 
หมายเหตุ  :  สถานะด าเน ินงานให้เลือกเครื่องหมายที่ก าหนดไว้น้ีเพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)  * = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด 
                /  =  ด าเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  x = ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ    และ  o  =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 

 


