

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค.2555 – 31 มี.ค.2556)						
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ						
โครงการช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ มทร.พระนคร						
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ข่าว ผ่านทางเว็บไซต์ มทร.พระนคร ภายในปี 2556						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. นำข้อมูลขึ้น เผยแพร่ผ่านช่องทาง เพื่อให้อาจารย์และ นักศึกษาติดต่อสื่อสาร กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	อาจารย์และนักศึกษา ไม่สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่าน ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย	อาจารย์และ นักศึกษาขาด ทักษะในการใช้ โปรแกรมบนเว็บ ไซด์เป็นช่อง ทางการ ติดต่อสื่อสารกับ นักศึกษา	ทำคู่มือการใช้โปรแกรม ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์แจกให้ อาจารย์และนักศึกษา หรือติด ประกาศในที่นักศึกษาเห็นได้ชัดเจน หรือประกาศบนเว็บไซต์หน้าหลัก มทร.พระนคร	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ						