

## แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## โครงการพัฒนา การจัดโครงการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดโครงการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี ประสิทธิภาพ	1. การสรรหาพนักงาน มหาวิทยาลัยหลายครั้งเนื่องจาก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะขาดแคลน	1. ปรับปรุงการสรรหาพนักงาน มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
		2. พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะขาด แคลน	2. ดำเนินการสรรหาพนักงาน มหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราที่กำหนดให้สมบูรณ์			
<p>หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ o = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						