

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2555

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน จริงที่มีประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ	- ได้รับทรัพยากรฯไม่ครบ ตามจำนวน	- ยกเลิกการผลิต	- จัดหาหนังสือที่มีเนื้อหา ใกล้เคียงและราคาไม่ต่ำกว่า จัดส่งแทน	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	
		- ไม่มีผู้เสนอราคา	- รวบรวมรายชื่อหนังสือ เพื่อจัดซื้อในงบประมาณปี ต่อไป	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จ ภายใน 1 ปี กลุ่มวิทยบริการ สวท.	* = ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด	
<p><b>หมายเหตุ:</b> สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)</p> <p>* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด    ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด    X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ    และ    O = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						