

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการให้บริการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2557

ขั้นตอนหลักและวัตถุประสงค์ (Key Process and Objectives) (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (Residual Risks) (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (Risks Factors) (3)	การจัดการความเสี่ยง (Risks Treatments) (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
3. การดำเนินการวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดโครงการส่งเสริมการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา	- การจัดโครงการส่งเสริมการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ทันเวลา	- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เล็งเห็นความสำคัญ ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ	- ศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	ดำเนินการศึกษาสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคได้ครอบคลุม
	- ไม่มั่นใจว่าปริมาณการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ จะเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	- ขาดการศึกษาข้อมูลความต้องการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละประเภท	- ศึกษาข้อมูลความต้องการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละประเภท	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	ดำเนินการศึกษาข้อมูลความต้องการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละประเภท
		- ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	- ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความสำคัญของโครงการโดยทั่วถึงกัน
		- ขาดผู้สนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้ที่มีสถิติการสำรวจสูงสุดในแต่ละประเภท	- จัดหาของรางวัลโดยขอความความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน	กำหนดเสร็จแล้วเสร็จภายใน 1 ปี งานห้องสมุด สวท.	○	ดำเนินการจัดหาของรางวัลโดยขอความความอนุเคราะห์จากผู้สนับสนุน

หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ