

## โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

### วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

## KEY PROCESS

## OBJECTIVES MAP

1. ศึกษาความต้องการ  
ของระบบงาน/ปัญหา/  
อุปสรรค

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- เพื่อศึกษานโยบายด้านการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อให้ทราบความต้องการของการใช้งานระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

2. วางแผนและ  
ออกแบบระบบงาน

- เพื่อให้ทราบปริมาณการใช้ระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์
- เพื่อให้ทราบนโยบายดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อวางแผนการปรับปรุงระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ขออนุมัติโครงการ

- เพื่อให้ได้รับอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา
- เพื่อให้ได้รับงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์และโปรแกรมในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ

#### 4. การดำเนินการ

- เพื่อให้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

#### 5. ทดสอบระบบ

- เพื่อให้มั่นใจว่าระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีเสถียรภาพตลอดเวลา และได้มาตรฐาน
- เพื่อให้มั่นใจว่าระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ

#### 6. นำไปใช้

- เพื่อให้การบริการด้านระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
- เพื่อให้การบริการด้านระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและเข้าถึงผู้ใช้ได้อย่าง เหมาะสม
- เพื่อให้การผลิตรายการโทรทัศน์มีคุณภาพคมชัด ระบบเสถียร ชัดเจนและมีความมั่นคงของระบบ
- เพื่อให้ทราบความเพียงพอในการนำไปใช้ปฏิบัติงาน

#### 7. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการให้บริการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำไป ปรับปรุง และแก้ไขต่อไป

## โครงการพัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

### วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ภายในปี พ.ศ.2557

## KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการ  
ของระบบงาน/ปัญหา/  
อุปสรรค

2. วางแผนและ  
ออกแบบระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

## RISK MAP

- ไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ไม่ทราบความต้องการของการใช้งานระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและความต้องการการใช้ระบบผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา

- ไม่ทราบปริมาณการใช้ระบบผลิตถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
- ขาดนโยบายดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป
- ขาดแผนการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน
- ขาดนโยบายในการผลักดันที่จะใช้ระบบการเรียนการสอน e-Learning เพื่อเสริมและเติมเต็มการเรียนการสอนปกติ

- ไม่ได้รับการอนุมัติทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันเวลา

#### 4. การดำเนินการ

- ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการใช้งาน

#### 5. ทดสอบระบบ

- ไม่มั่นใจว่าระบบการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีเสถียรภาพตลอดเวลา และได้มาตรฐาน
- ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทดสอบระบบ แต่อาจเกิดปัญหาเมื่อใช้งานระบบจริง

#### 6. นำไปใช้งาน

- ระบบการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยขาดประสิทธิภาพ
- การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีปัญหาด้านคุณภาพของภาพที่ไม่คมชัด ระบบเสียง และความไม่เสถียรภาพของระบบ
- เพื่อให้ทราบความเพียงพอในการนำไปใช้ปฏิบัติงาน
- ผู้ใช้ขาดความรู้และความเข้าใจในระบบที่ยังไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล

#### 7. ติดตามประเมินผล

- ไม่ทราบผลการให้บริการระบบการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขปรับปรุงในอนาคต