

รายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ปีการศึกษา 2557

หน่วยงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)

เชิงปริมาณ	5 ชุด
เชิงคุณภาพ	นักศึกษามีความพึงพอใจการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 3.50
เชิงเวลา	ดำเนินการติดตั้งเสร็จตามที่กำหนด
เชิงต้นทุน	ใช้งบประมาณไม่เกินตามที่ได้รับ

	เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ
	ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่นๆระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	
				แผ่นดิน	เงินรายได้																
P	5 ชุด	3.50	เสร็จตามระยะเวลา			10,000,000															สวท.
A	5 ชุด	4.27	เวลา 95%			9,924,250															

โครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub)

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เชิงปริมาณ	5 ชุด
เชิงคุณภาพ	นักศึกษามีความพึงพอใจการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 3.50
เชิงเวลา	ดำเนินการติดตั้งเสร็จตามที่กำหนด
เชิงต้นทุน	ใช้งบประมาณไม่เกินตามที่ได้รับ

	เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	
	ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงิน รายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค		
				แผ่นดิน	เงิน รายได้																	
P	5 ชุด	3.50	เสร็จตาม ระยะเวลา			5,250,000																สวท.
A	5 ชุด	4.27	เวลา 95%			5,217,962																

โครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เชิงปริมาณ	1 ชุด
เชิงคุณภาพ	นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 3.50
เชิงเวลา	ดำเนินการติดตั้งเสร็จตามที่กำหนด
เชิงต้นทุน	ใช้งบประมาณไม่เกินตามที่ได้รับ

	เป้าหมาย					งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	
	ปริมาณ	คุณ ภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงิน รายได้	อื่นๆ ระบุ	สค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค		
				แผ่นดิน	เงิน รายได้																	
P	1 ชุด	3.50	เสร็จตาม ระยะเวลา			4,600,000																สวท.
A	1 ชุด	4.97	เวลา 95%			4,560,000																