

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า(คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพในปี พ.ศ. 2558

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีประสิทธิภาพ	1. การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)ไม่มีประสิทธิภาพ 2. จัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่าไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องตรวจสอบได้	1. ปรับปรุงการจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 2. การจัดเก็บครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)ให้ครบตามแผนที่กำหนดและสอดคล้องตรวจสอบได้	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
/ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด x = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ