

<p style="text-align: center;">แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในวงก่อน  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ</p>						
ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	ปัจจัยความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน/ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการ สอนของ มหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดแรงกระตุ้นในการผลักดัน ในการใช้งานห้อง Smart Classroom</li> </ul>	6.1 ขาดนโยบายในการสนับสนุน ผลักดันในการใช้งานห้อง Smart Classroom	6.1 กำหนดนโยบายในการสนับสนุน ผลักดัน ในการใช้งานห้อง Smart Classroom	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มาดูแลระบบ</li> </ul>	6.2 เทคโนโลยีการเรียนการสอนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	6.2 ส่งเสริมการให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<p><b>หมายเหตุ:</b> สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด  ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						