

การบริหารความเสี่ยงโครงการย้ายห้อง Data Center

ระดับผลกระทบของความเสียหาย	5 (สูงมาก)	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก	มีความเสี่ยงสูงมาก
	4 (สูง)	สูง	คุณภาพและเสถียรภาพของระบบ สารสนเทศห้อง Data Center	สูง	สูงมาก	สูงมาก	มีความเสี่ยงสูง
	3 (ปานกลาง)	ปานกลาง	ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์ขัดข้องไม่ สามารถใช้งานได้	สูง	สูง	สูงมาก	มีความเสี่ยงปานกลาง
	2 (น้อย)		ไม่สามารถใช้งานระบบ สารสนเทศได้เนื่องจากต้องปิด เครื่องแม่ข่ายในขณะที่เคลื่อนย้าย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	มีความเสี่ยงน้อย
	1 (น้อยมาก)	น้อย		ปานกลาง	สูง	สูง	มีความเสี่ยงน้อยมาก
		1 (น้อยมาก) น้อยมาก	2 (น้อย) น้อย	3 (ปานกลาง) ปานกลาง	4 (สูง) ปานกลาง	5 (สูงมาก) สูง	

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย