

ปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												วันที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ					
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2560		ปี 2561															
					แผ่นดิน	เงินรายได้				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
1	ฐานข้อมูล WGSN	P	1 ฐาน		722,250		722,250																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
2	ฐานข้อมูล E-book Science Direct	P	1 ฐาน		560,000		560,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
3	ฐานข้อมูล E-books Access Engineering	P	1 ฐาน		290,000		290,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
4	ฐานข้อมูล E-books Openserv	P	1 ฐาน		510,000		510,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
5	พัฒนาระบบ RMUTP Stydy life	P	1 ระบบ		5,000		5,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
6	พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manange System)	P	1 ระบบ		80,000		80,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
7	ครุภัณฑ์ขยายจุดบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโซนเขตสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 ระบบ		899,200		900,000																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	A																										
8	ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล เขตสุขภาพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	P	1 ระบบ		17,744,900		17,822,600																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	A																										
9	ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายแบบมีสาย	P	1 ระบบ			532,370		532,370																		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
10	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	P	1 ระบบ		18,595,500		18,595,500																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
11	โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ	P	1 ระบบ		1,500,000		1,500,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										
12	โครงการบำรุงรักษาระบบ RFID	P	1 ระบบ		600,000		600,000																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
	A																										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย				งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน												วันที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ					
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		แผ่นดิน	เงินรายได้	อื่น ๆ (ระบุ)	ปี 2560		ปี 2561															
					แผ่นดิน	เงินรายได้				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.			กย.				
13	โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด	P 1 ระบบ			600,000		600,000																		อยู่ระหว่างดำเนินงาน		
		A																									
14	โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	P 1 ระบบ					5,400,000		5,400,000																	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									
15	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	P 1 ระบบ					300,000		300,000																	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									
16	พัฒนาระบบจองรถ	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A																									
17	เพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลทางวิชาการ	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									
18	เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									
19	พัฒนาระบบ Mobile Document	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A																									
20	พัฒนาระบบเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A																									
21	พัฒนาระบบบริหารสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อวูโล	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A																									
22	โครงการจัดทำทรัพยากรฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Databas	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									
23	โครงการจัดทำทรัพยากรสารสนเทศระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย (Intelle Repository)	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									
24	ระบบ Open Journal System Repository)	P 1 ระบบ					ไม่ใช้งบประมาณ																			อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
		A																									

