

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย				ระยะเวลาดำเนินงาน										ดำเนินการ	หมายเหตุ				
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		ปี 2562		ปี 2563												
					แผ่นดิน	เงินรายได้	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11	พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
12	พัฒนาระบบ BI ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร และงบประมาณ	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
13	พัฒนาระบบลงนามถวายพระพรพระเทพรัตนราชสุดา	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
14	พัฒนาระบบลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินี	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
15	พัฒนาระบบลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
16	พัฒนาระบบคืนเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
17	พัฒนาระบบประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
18	พัฒนาระบบการวิเคราะห์การเข้าใช้เว็บไซต์ของหน่วยงาน	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
19	พัฒนาระบบ LMS version ใหม่ 3.9.1	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
20	พัฒนาระบบจองรถ v2	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
21	พัฒนาระบบแจกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
22	พัฒนาระบบการสอบออนไลน์ (TMS)	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			
23	ปรับปรุงระบบ Edoc การส่งหนังสือชื่อไม่ซ้ำ ระบบส่งหนังสือเวียน ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหาร	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ														ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย				ระยะเวลาดำเนินงาน												ดำเนินการ	หมายเหตุ							
		ปริมาณ	คุณภาพ	เวลา	ต้นทุน		ปี 2561						ปี 2562													
					แผ่นดิน	เงินรายได้	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.			พ.ค.						
24	ปรับปรุงระบบ Epay slip เพิ่มระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
25	ปรับปรุงระบบ Emeeting Update ฟังก์ชันการแก้ไขที่ หลัง และปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหาร	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
26	ปรับปรุงระบบ vtlsc เพิ่ม lincens software	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
27	ปรับปรุงระบบห้อง Discussion เพิ่มห้องประชุมย่อยศูนย์	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
28	ปรับปรุงระบบ study life ปรับการแสดงผลบนปฏิทินการ สอน	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
29	ปรับปรุงระบบภาวะมีงานทำ 1.ตัดอาชีพอิสระจากรายงาน นายจ้าง 2.เพิ่ม/ลดจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3.แยกรหัส หลักสูตรคณะครุศาสตร์ กรณีพิเศษ ฯลฯ	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
30	ปรับปรุงระบบแฉก Account Microsoft o365	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								
31	ปรับปรุงระบบแฉก Account Microsoft o365	P 1 ระบบ				ไม่ใช้งบประมาณ																			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
		A 1 ระบบ																								

