
แบบ RMUTP – ERM 9 

แผนบรหิารความเสี่ยง แต่ละโครงการ/กิจการรม 

หน่วยงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือขา่ยสาํรองเพื่อความเสถียรภาพและความมั่นคงทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค์ (Key 

Process and Objective 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่  

(Residual Risks)  
(2) 

ปัจจัยความเสีย่ง  
(Risks Factors)  

(3)  

การจัดการความเสี่ยง  
(Risks Treatments)  

(4)  

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ  

(5)  

สถานะ
ดําเนนิงาน 

(6) 

วิธีการดําเนนิงาน/
ปัญหา/อุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
(7) 

6. ใช้งานจริง 
เพื่อให้ระบบบริหารงานวิจัย
มีความทันสมยั ลด
ระยะเวลาในการทํางานจาก
เดิม มีความถูกต้อง 
สามารถตรวจสอบได้ 

ผู้ใช้งานบางคนยังไม่
ใช้ระบบ 

ผู้ใช้ยังไม่เข้าใจการใช้
งานระบบ 

 ปรับปรุงคู่มือให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

 ปรับลดความซบัซ้อน
ของระบบ 

กําหนดเสร็จภายใน 
1 ปี ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√  

หมายเหตุ:  สถานะดําเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กําหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6)    * =  ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด    
              √ =  ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กาํหนด     X = ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ      และ O  =  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 


