
ปฏทินิการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560
เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ

วันที่

ตน้ทนุ อ่ืน ๆ ด าเนินการ

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (ระบ)ุ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มคี. เมย.พค. มยิ. กค. สค. กย. แล้วเสรจ็

1 การด าเนินการจัดหาครุภณัฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ P 1 หอ้ง 22,000,000 30  เม.ย. 2560

A 1 หอ้ง 21,975,440 23 มิ.ย. 2560

2 การด าเนินการจัดหาครุภณัฑ์ศูนย์พฒันางานนวัตกรรมการศึกษา P 1 หอ้ง 21,885,000 19 มิ.ย. 2560

A 1 หอ้ง 21,800,000 19 มิ.ย. 2560

3 การด าเนินการจัดหาโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้อ านวยการ P 1 ชุด 33,170 23 ธ.ค. 2559

A 1 ชุด 33,170 23 ธ.ค. 2559

1 การด าเนินโครงการพฒันาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง P 1000 เคร่ือง 18,595,500 30 ก.ย. 2560

A 1,000 เคร่ือง 18,595,500 30 ก.ย. 2560

2 การด าเนินโครงการลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์และระบบปฏบิติัการ P 1 ระบบ 1,500,000 30 ก.ย. 2560

A 1 ระบบ 1,500,000 30 ก.ย. 2560

3 การด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบ RFID P 1 ระบบ 600,000 30 ก.ย. 2560
A 1 ระบบ 600,000 30 ก.ย. 2560

4 การด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib P 1 ระบบ 300,000 30 ก.ย. 2560
A 1 ระบบ 300,000 30 ก.ย. 2560

5 การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฎบิติัการการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด P 12 คน 50,000 15 - 19 พ.ค. 2560

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าป ี2560 (Inventory) A 12 คน 49,995.50 15 - 19 พ.ค. 2560

6 การด าเนินโครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ P 1 ระบบ 5,400,000 30 ก.ย. 2560
A 1 ระบบ 5,400,000 30 ก.ย. 2560

7 การด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปดิ P 1 ระบบ 600,000 30 ก.ย. 2560
A 1 ระบบ 600,000 30 ก.ย. 2560

8 การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education P 390 คน 834,200 7 ม.ิย. 2560
A 436 คน 877,290 16 มิ.ย. 2560

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
หมายเหตุ

ปรมิาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดนิ เงนิรายได้ ป ี 2559 ป ี 2560

ผลผลิต  :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี


