
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ
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(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน

ความเส่ียงจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ขัดข้อง
ไม่สามารถใช้งานได้

2 4 การติดต้ังและขนย้าย
อุปกรณ์ผิดพลาดเน่ืองจาก
ไม่มีการก าหนดข้ันตอนใน

การติดต้ังอุปกรณ์

มีการก าหนดข้ันตอนในการ
ติดต้ังและย้ายอุปกรณ์อย่างเป็น

ระบบ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีการตรวจสอบ
การท างานของเคร่ืองแม่ข่าย

และอุปกรณ์ให้ใช้งานได้

12 เดือน/สวส มีการตรวจสอบการท างานเคร่ือง
แม่ข่ายและอุปกรณ์ด้วยระบบ 

Monitor

มีการสรุปผลการด าเนินงาน
การตรวจสอบผลการ

ท างานของเคร่ืองแม่ข่าย
และอุปกรณ์

ความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร

คุณภาพและ
เสถียรภาพของระบบ
สารสนเทศห้อง Data

 Center

2 4 อบรมเจ้าหน้าท่ีดูแลห้อง
ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ระบบสารสนเทศในห้อง 
Data Center

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบสารสนเทศ และควรเพ่ิม

ความรู้เพ่ิมเติมในการแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองต้น มีการส ารวจ

ระบบสารสนเทศให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ

อบรมให้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาเบ้ืองต้นให้กับ

เจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลห้อง Data 
Center ให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ

12 เดือน/สวส มีการให้ความรู้ในการแก้ไขระบบ
สารสนเทศเบ้ืองต้น ส ารวจ

อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน 
หากอุปกรณ์ช ารุดให้ท ารายงาน

เพ่ือด าเนินการซ่อม

มีการให้ความรู้ในการแก้ไข
ระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น
ส ารวจอุปกรณ์ต่างๆให้

พร้อมใช้งาน หากอุปกรณ์
ใดช ารุดให้ท ารายงานเพ่ือ

ด าเนินการแจ้งซ่อม

(4) (10)

รายละเอียด/ผลการ
ประเมินการควบคุมเดิม

ท่ีมีอยู่เดิม

การจัดการความ
เส่ียง

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ
รอบ 6 เดือน
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ความเส่ียง
ประเภท

ของ
ความเส่ียง

(ด้าน)

ปัจจัยเส่ียง

การวิเคราะห์ความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียง การรายงานผลการด าเนินงานตามแผน

การ
ประเมิน

ความเส่ียง การควบคุม/
การแก้ปัญหา

ท่ีมีอยู่เดิม
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ผล

เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบบริหารจัดการท่ีคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ
                   3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

การบริหารความ
เส่ียงโครงการย้าย
ห้อง Data Center

ความเส่ียงด้านนโยบาย ไม่สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้
เน่ืองจากต้องปิด

เคร่ืองแม่ข่ายในขณะ
เคล่ือนย้าย

2 3 การจัดท าเคร่ืองแม่ข่าย
ส ารองเพ่ือให้สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศได้

ระบบสารสนเทศสามารถใช้งาน
ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ

ระหว่างการย้ายห้อง Data 
Center

มีการจัดต้ัง Site ส ารองเพ่ือ
ใช้ในกรณีศูนย์ข้อมูลหลัก

เกิดความขัดข้องไม่สามารถ
ใช้งานได้

12 เดือน/สวส มีการจัดท าระบบบันทึกข้อมูล 
รายละเอียดประสิทธิภาพของ

เคร่ืองแม่ข่าย

มีการจัดท าระบบบันทึก
ข้อมูล รายละเอียด

ประสิทธิภาพของเคร่ืองแม่
ข่าย


