

แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2556 (รอบ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสำรองเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ขั้นตอน/ วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินงาน/ปัญหา/ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (7)
6. ใช้งานจริง วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบ สำรองเพื่อให้มี เสถียรภาพและ ความมั่นคงต่อ ระบบเครือข่าย	-ระบบอินเทอร์เน็ตยัง ใช้บริการจากผู้ ให้บริการเพียงแห่ง เดียว	6.1 ขาดการสนับสนุน ด้านนโยบายการใช้ ระบบเครือข่าย	6.1.1 กำหนดเป็น นโยบายการใช้ระบบ เครือข่าย	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	ทำการกำหนดนโยบายเพิ่ม ลิงค์อินเทอร์เน็ตสำรอง
	-ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจมา ดูแลระบบ	6.2 เทคโนโลยี เครือข่ายมีการพัฒนา อย่างรวดเร็วและ ต่อเนื่อง	6.2.1 ส่งเสริมการให้ ความรู้แก่ผู้ดูแลระบบ อย่างสม่ำเสมอ	กำหนดเสร็จภายใน 1 ปี ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	○	จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้าน เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
<p>หมายเหตุ: สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะในช่อง (6) * = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ และ ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>						