

โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพ

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของระบบงาน / ปัญหา / อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

OBJECTIVES MAP

- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

- เพื่อวางแผนการจัดการระบบ การแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่งในระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่งทุกคน

- เพื่อให้การใช้ระบบแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่งมีประสิทธิภาพและทันสมัย

5. นำไปใช้

- เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ระบบแจ้งเตือน
ทรัพยากรก่อนกำหนดส่งได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

6. ติดตามประเมินผล

- เพื่อให้ทราบผลการใช้ระบบแจ้งเตือน
ทรัพยากรก่อนกำหนดส่ง ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
- เพื่อให้ทราบปัญหา/อุปสรรคและแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป

โครงการระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด มทร.พระนคร ให้มีประสิทธิภาพ

KEY PROCESS

1. ศึกษาความต้องการของ
ระบบงาน /
ปัญหา /อุปสรรค

2. วางแผนและออกแบบ
ระบบงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. การดำเนินการ

RISK MAP

- ไม่ทราบสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริงในการใช้ระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่ง
- ไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงในการการใช้ระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่ง

- ไม่มีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ
- ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ

- นำระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งทรัพยากรมาใช้ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ใช้บริการอาจไม่มีการตอบรับ

- ระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่ง อาจไม่มีประสิทธิภาพ

5. นำไปใช้

- การใช้ระบบการแจ้งเตือนทรัพยากรก่อนกำหนดส่ง อาจไม่มีประสิทธิภาพ อย่างครบถ้วน

6. ติดตามประเมินผล

- ขาดการร่วมมือในการติดตามประเมินผล
- ไม่ทราบปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปรับปรุงในอนาคต