

แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มวิทยบริการ ประจำปีการศึกษา 2558

ที่	ภาระงาน	งบประมาณ	แผน/ ผล	ความก้าวหน้าของโครงการ											
				2558					2559						
				ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib	300,000	P		↔										
		300,000	A		↔										
2	จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์	100,000	P	↔											
		97,860	A	↔											
3	ต่ออายุวารสารวิชาการ รอบที่ 1	100,000	P					↔							
		25,965	A					↔							
4	ต่ออายุวารสารวิชาการ รอบที่ 2	100,000	P					↔							
		34,640	A					↔							
5	จัดซื้อหนังสือ (เริ่มตั้งแต่ส่งค่า FTES ให้คณะ)	2,000,000	P		←									→	
		2,365,362	A				↔							↔	
6	จัดซื้อวารสารต่างประเทศ รอบที่ 1	100,000	P					↔							
		28,440	A					↔							
7	จัดซื้อวารสารต่างประเทศ รอบที่ 2	100,000	P						↔						
		16,560	A						↔						
8	Upload TDC+Repo	-	P				↔			↔					
		-	A				↔			↔					
ที่	ชื่อโครงการ														
1	โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ (Inventory)	-	P										↔		
		-	A										↔		
2	อบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ	-	P											↔	
		-	A											↔	
	หมายเหตุ : P = Plan			↔											
	: A = Action			↔											

\* ปีการศึกษา 2558 = 1 ส.ค. 58 - 1 ก.ค. 2559